

**ПРОТОКОЛ № 17**  
**заседания Проектного комитета Советского района**

г. Советский

31 августа 2018 года, 10.00

**Состав участников:**

Члены Проектного комитета:

1.	Красников Владимир Михайлович	Первый заместитель главы Советского района
2.	Уланов Александр Иванович	Заместитель главы Советского района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
3.	Насактынов Олег Евгеньевич	Заместитель главы Советского района по экономическому развитию
4.	Носкова Людмила Ивановна	Заместитель главы Советского района по социальному развитию
5.	Назаров Владимир Владимирович	Начальник управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района

Приглашенные лица:

6.	Филин Александр Александрович	Главный специалист отдела по жилищной политике администрации Советского района
7.	Шкарина Ирина Юрьевна	Начальник отдела по жилищной политике администрации Советского района
8.	Яковлева Ольга Дмитриевна	Главный специалист отдела инвестиций и реализации программ управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района

**Повестка заседания:**

1. О рассмотрении проектной инициативы «Вовлечение в инвестиционный процесс объектов незавершенного жилищного строительства в Советском районе» и принятии решения о запуске проекта.

**Ход заседания:**

1. **О рассмотрении проектной инициативы «Вовлечение в инвестиционный процесс объектов незавершенного жилищного строительства в Советском районе» и принятии решения о запуске проекта.**

(Красников В.М., Уланов А.И., Шкарина И.Ю.)

**Решение:**

1. Принять проектную инициативу и утвердить запуск проекта.

2. Назначить куратором проекта – Уланова Александра Ивановича, заместителя главы Советского района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.
3. Назначить руководителем проекта – Шкарину Ирину Юрьевну, начальника отдела по жилищной политике администрации Советского района.
4. Руководителю проекта (Шкариной И.Ю.):
  - 4.1. подготовить паспорт проекта и представить его на рассмотрение в муниципальный проектный офис Советского района.  
Срок исполнения: до 01 октября 2018 года.
  - 4.2. подготовить календарный план проекта и представить его на рассмотрение в муниципальный проектный офис Советского района.  
Срок исполнения: до 26 октября 2018 года.
5. Муниципальному проектному офису Советского района (Назарову В.В.):
  - 5.1. обеспечить рассмотрение и согласование паспорта проекта (совместно с руководителем проекта).  
Срок исполнения: до 03 октября 2018 года.
  - 5.2. обеспечить рассмотрение и согласование календарного плана проекта (совместно с руководителем проекта).  
Срок исполнения: до 31 октября 2018 года.
6. Куратору проекта (Уланову А.И.):
  - 6.1. утвердить паспорт проекта.  
Срок исполнения: до 04 октября 2018 года.
  - 6.2. утвердить календарный план проекта.  
Срок исполнения: до 02 ноября 2018 года.

Первый заместитель главы Советского района,  
Заместитель Председателя Проектного комитета



В.М. Красников

Начальник управления экономического развития  
и инвестиций администрации Советского района,  
Секретарь Проектного комитета



В.В. Назаров