

**ПРОТОКОЛ № 20**  
**заседания Проектного комитета Советского района**

г. Советский

04 февраля 2019 года, 11.00

**Состав участников:**

**Члены Проектного комитета:**

1.	Насактынов Олег Евгеньевич	И.о. главы Советского района
2.	Жуков Александр Юрьевич	Глава г.п. Советский
3.	Носкова Людмила Ивановна	Заместитель главы Советского района по социальному развитию
4.	Назаров Владимир Владимирович	Начальник управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района

**Приглашенные лица:**

5.	Балашова Лариса Александровна	Заместитель начальника управления, начальник отдела инвестиций и реализации программ управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района
6.	Богданова Ирина Алексеевна	Заместитель начальника управления образования по дополнительному образованию и воспитательной работе администрации Советского района
7.	Исакова Наталья Владимировна	Начальник отдела общего образования управления образования администрации Советского района
8.	Кудин Дмитрий Францевич	И.о. начальника управления архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации г.п. Советский
9.	Петров Евгений Александрович	Начальник юридического управления администрации Советского района
10.	Сушицкий Юрий Михайлович	Директор департамента муниципальной собственности администрации Советского района
11.	Упоров Николай Евстафьевич	Директор муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства Советского района»
12.	Черемных Наталья Владимировна	Начальник управления образования администрации Советского района
13.	Чечулина Юлия Николаевна	Консультант отдела по земельным отношениям департамента муниципальной собственности администрации Советского района
14.	Шилин Сергей Владимирович	И.о. начальника ИТО комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского района

15.	Шкарина Ирина Юрьевна	Начальник отдела по жилищной политике администрации Советского района
16.	Яковлев Николай Сергеевич	Начальник управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор администрации Советского района
17.	Яковлева Ольга Дмитриевна	Главный специалист отдела инвестиций и реализации программ управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района

**Повестка заседания:**

1. О ходе реализации проекта «Строительство школы на 1100 мест в г.Советский».
2. О ходе реализации проекта «Строительство школы на 550 мест в г.Советский».
3. О ходе реализации проекта «Строительство детского сада на 350 мест в г. Советский».
4. О плане работы Проектного комитета Советского района на 2019 год.
5. Об исполнении поручений Проектного комитета Советского района.

**Ход заседания:**

**1. О ходе реализации проекта «Строительство школы на 1100 мест в г.Советский».**

(Насактынов О.Е., Носкова Л.И., Жуков А.Ю., Упоров Н.Е., Сухицкий Ю.М., Яковлев Н.С)

**Решение:**

1.1. Утвердить паспорт проекта.

1.2. Руководителю проекта (Носковой Л.И.):

1.2.1. Внести изменения в раздел 2 «План контрольных точек проекта» к паспорту проекта в части изменения плановой даты достижения контрольных точек проекта № 9.5, 9.6., 9.7. в связи с переносом даты рассмотрения заявки на софинансирование по проекту в Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 18 февраля 2019 года.

Срок: до 04 марта 2019 года.

1.2.2. Согласовать с администрацией г.п.Советский и внести изменения в раздел 2 «План контрольных точек проекта» к паспорту проекта в части изменения плановой даты достижения контрольных точек проекта № 15 на более ранний срок.

Срок: до 04 марта 2019 года.

1.2.3. Рассмотреть возможность по внесению изменений в проект по строительству школы на 1100 мест в г.п.Советский с целью включения бассейна на 6 дорожек, учитывая мнение главы г.п.Советский (Жукова А.Ю.).

1.2.4. Подготовить и согласовать календарный план проекта.

Срок: до 25 февраля 2019 года.

1.3. Куратору проекта (Уланову А.И.) утвердить календарный план проекта.

Срок: до 01 марта 2019 года.

**2. О ходе реализации проекта «Строительство школы на 550 мест в г.Советский».**

(Насактынов О.Е., Носкова Л.И., Жуков А.Ю., Шилин С.В., Упоров Н.Е.)

**Решение:**

2.1. Утвердить паспорт проекта.

2.2. Руководителю проекта (Носковой Л.И.) подготовить и согласовать календарный план проекта.

Срок: до 25 февраля 2019 года.

2.3. Куратору проекта (Уланову А.И.) утвердить календарный план проекта.

Срок: до 01 марта 2019 года.

**3. О ходе реализации проекта «Строительство детского сада на 350 мест в г. Советский».**

(Насактынов О.Е., Носкова Л.И.)

**Решение:**

3.1. Утвердить паспорт проекта.

3.2. Руководителю проекта (Носковой Л.И.) подготовить и согласовать календарный план проекта.

Срок: до 25 февраля 2019 года.

3.3. Куратору проекта (Уланову А.И.) утвердить календарный план проекта.

Срок: до 01 марта 2019 года.

**4. О плане работы Проектного комитета Советского района на 2019 год.**

(Насактынов О.Е., Балашова Л.А., Жуков А.Ю., Носкова Л.И.)

**Решение:**

4.1. Утвердить план работы Проектного комитета Советского района на 2019 год.

4.2. Заместителю главы Советского района по социальному развитию (Носковой Л.И.) сформировать и направить проектную инициативу по строительству информационно-культурного центра в г.п. Советский в муниципальный проектный офис администрации Советского района.

Срок: до 28 февраля 2019 года.

**5. Об исполнении поручений Проектного комитета Советского района.**

(Насактынов О.Е., Балашова Л.А.)

**Решение:**

5.1. Считать исполненным и снять с контроля пункты 2.1, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2 протокола заседания Проектного комитета Советского района от 01.11.2018 № 18, пункты 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.4 протокола заседания Проектного комитета Советского района от 19.11.2018 № 19.

И.о. главы Советского района,  
Председатель Проектного комитета



О.Е. Насактынов

Начальник управления экономического развития  
и инвестиций администрации Советского района,  
Секретарь Проектного комитета



В.В. Назаров