

ПРОТОКОЛ № 9
заседания Проектного комитета Советского района

г. Советский

30 августа 2017 года, 15.00.

Состав участников:

Члены Проектного комитета:

1	Насактынов Олег Евгеньевич	Заместитель главы Советского района по экономическому развитию.
2	Уланов Александр Иванович	Заместитель главы Советского района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.
3	Носкова Людмила Ивановна	Заместитель главы Советского района по социальному развитию.
4	Назаров Владимир Владимирович	Начальник управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района, секретарь Проектного комитета Советского района.

Приглашенные лица:

5	Балашова Лариса Александровна	Заместитель начальника управления, начальник отдела промышленности, транспорта и связи управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района.
6	Войтукевич Александр Казимирович	Начальник Управления образования администрации Советского района.
7	Ивашкина Светлана Владимировна	Начальник отдела по культуре департамента социального развития администрации Советского района.
8	Коскин Артем Александрович	Заместитель директора МБУ физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп».
9	Яковлева Ольга Дмитриевна	Главный специалист отдела инвестиций и реализации программ управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района.

Повестка заседания:

1. О ходе реализации проекта «Организация и проведение мероприятий, посвященных 50-летию со Дня образования Советского района».
2. О ходе реализации проекта «Строительство конно-спортивного комплекса в г. Советский».
3. О рассмотрении проектной инициативы «Строительство детского сада на 350 мест в г. Советский».
4. Об исполнении поручений Проектного комитета Советского района.

Ход заседания:

- 1. О ходе реализации проекта «Организация и проведение мероприятий, посвященных 50-летию со Дня образования Советского района».**
(Ивашкина С.В., Носкова Л.И., Насактынов О.Е.)

Решение:

- 1.1. Принять к сведению информацию о ходе реализации проекта.
1.2. Администратору проекта (Ивашкиной С.В.):
1.2.1. Подготовить запрос на изменение в паспорт и календарный план проекта, в срок до 8 сентября 2017 года.
1.2.2. Согласовать запрос на изменение по проекту с лицами, которые согласовали паспорт и календарный план проекта.
1.2.3. В течение 1 рабочего дня после утверждения запроса на изменение по проекту внести изменения в паспорт и календарный план проекта.
1.3. Куратору проекта (Кулагину А.Т.) утвердить запрос на изменение по проекту.

- 2. О ходе реализации проекта «Строительство конно – спортивного комплекса в г. Советский».**

(Носкова Л.И., Насактынов О.Е., Балашова Л.А., Коскин А.А.)

Решение:

- 2.1. Принять к сведению информацию о ходе реализации проекта.
2.2. Руководителю проекта «Строительство конно – спортивного комплекса в г. Советский» (Носковой Л.И) проработать вопрос по приобретению и установке ангара для размещения конно - спортивной секции фирмы ООО «Алтай-Тент» г. Барнаул.

- 3. О рассмотрении проектной инициативы «Строительство детского сада на 350 мест в г. Советский».**

(Насактынов О.Е., Войтукевич А.К.)

Решение:

- 3.1. Принять проектную инициативу и запустить проект «Строительство детского сада на 350 мест в г. Советский».
3.2. Назначить куратором проекта «Строительство детского сада на 350 мест в г. Советский» - Кулагина Александра Терентьевича, первого заместителя главы Советского района, руководителем проекта – Носкову Людмилу Ивановну, заместителя главы Советского района по социальному развитию.
3.3. Руководителю проекта «Строительство детского сада на 350 мест в г. Советский» организовать совещание группы планирования проекта (для формирования команды проекта и назначения администратора проекта) в срок до 31 октября 2017 года.

- 4. Об исполнении поручений Проектного комитета Советского района.**

(Балашова Л.А., Насактынов О.Е.)

Решение:

- 4.1. Принять информацию к сведению.
4.2. Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.2.1., 1.2.2. протокола заседания Проектного комитета от 27.06.2017 № 7.

4.3. Продлить срок исполнения поручения, предусмотренного п. 1.3. протокола заседания Проектного комитета Советского района от 27.06.2017 № 7 – до 8 сентября 2017 года.

Заместитель главы Советского района
по экономическому развитию,
И.о. председателя Проектного комитета



О.Е. Насактынов

Начальник управления экономического развития
и инвестиций администрации Советского района,
Секретарь Проектного комитета



В.В. Назаров