

ПРОТОКОЛ № 10
заседания Проектного комитета Советского района

г. Советский

18 сентября 2017 года, 15.00.

Состав участников:

Члены Проектного комитета:

1.	Набатов Игорь Александрович	Глава Советского района.
2.	Кулагин Александр Терентьевич	Первый заместитель главы Советского района.
3.	Уланов Александр Иванович	Заместитель главы Советского района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.
4.	Носкова Людмила Ивановна	Заместитель главы Советского района по социальному развитию.
5.	Назаров Владимир Владимирович	Начальник управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района, секретарь Проектного комитета Советского района.

Приглашенные лица:

6.	Балашова Лариса Александровна	Заместитель начальника управления, начальник отдела промышленности, транспорта и связи управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района.
7.	Короткевич Ирина Владимировна	Исполняющий обязанности начальника производственно-технического отдела комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского района.
8.	Яковлева Ольга Дмитриевна	Главный специалист отдела инвестиций и реализации программ управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района.

Повестка заседания:

1. О мероприятиях подходящих под условные критерии проектов, отобранных поселениями Советского района с целью реализации в рамках проектного управления.
2. О ходе реализации портфеля проектов «Формирование комфортной городской среды. Марафон благоустройства» в Советском районе.
3. О ходе реализации приоритетного проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство автомобильной дороги пгт. Коммунистический – п. Уньюган».

Ход заседания:

- 1. О мероприятиях подходящих под условные критерии проектов, отобранных поселениями Советского района с целью реализации в рамках проектного управления.**

(Балашова Л.А., Набатов И.А., Кулагин А.Т.)

Решение:

1.1. Принять к сведению информацию.

1.2. Муниципальному проектному офису (Л.А. Балашовой) направить письма в поселения, которые не предоставили информацию о мероприятиях подходящих под условные критерии проектов (с.п. Алябьевский, г.п. Зеленоборск, г.п.Пионерский, г.п. Коммунистический), в срок до 5 октября 2017г.

1.3. Рекомендовать главе г.п. Малиновский (М.А. Апатову) при условии финансирования в 2018 году мероприятий: «Строительство спортивно – досугового центра на территории п.Юбилейный», «Строительство комплексного объекта для занятия спортом на территории г.п. Малиновский», реализовывать их в рамках проектного управления.

- 2. О ходе реализации портфеля проектов «Формирование комфортной городской среды. Марафон благоустройства» (шифр портфеля проектов ПП015-01 от 18 апреля 2017 г.) в Советском районе.**

(Набатов И.А., Уланов А.И., Короткевич И.В., Балашова Л.А.)

Решение:

2.1. Принять информацию к сведению.

2.2. Отметить достижение мероприятий по благоустройству дворовых территорий г.п. Таежный, ул. Уральская, д. 33, 33А, 34, 35, 36 раньше сроков утвержденных в реестре компонентов портфеля проектов «Формирование комфортной городской среды. Марафон благоустройства».

2.3. Отметить достижение мероприятий по благоустройству дворовых территорий г.п. Зеленоборск, ул. Промышленная, 14В – ул. Промышленная 14Б – ул. Южная, 1А. в сроки, утвержденные в реестре компонентов портфеля проектов «Формирование комфортной городской среды. Марафон благоустройства».

2.4. Отметить достижение мероприятий благоустройства мест общего пользования, сквера «Ворота в город» в г.п. Советский, в сроки, утвержденные в реестре компонентов портфеля проектов «Формирование комфортной городской среды. Марафон благоустройства».

2.5. Главам поселений г.п. Советский (Жукову А.Ю.), г.п. Зеленоборск (Ледневой С.В.) обеспечить выполнение оставшихся мероприятий в соответствии с реестром компонентов портфеля проектов «Формирование комфортной городской среды. Марафон благоустройства».

- 3. О ходе реализации приоритетного проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство автомобильной дороги пгт. Коммунистический – п. Уньюган».**

(Набатов И.А., Назаров В.В., Балашова Л.А.)

Решение:

3.1. Принять информацию к сведению.

3.2. Начальнику управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района (Назарову В.В.):

3.2.1. Своевременно предоставлять информацию (статус-отчеты, изменения в проект, актуализированные документы по проекту) главе Советского района.


3.2.2. Осуществлять контроль за реализацией проекта «Строительство автомобильной дороги пгт. Коммунистический – п. Уньюган» путем проведения выездов на место строительства дороги (не реже 1 раза в месяц, до момента завершения работ на территории Советского района).

Глава Советского района,
Председатель Проектного комитета



И.А. Набатов

Начальник управления экономического развития
и инвестиций администрации Советского района,
Секретарь Проектного комитета



В.В. Назаров