

ПРОТОКОЛ № 14
заседания Проектного комитета Советского района

г. Советский

29 января 2018 года, 14.00.

Состав участников:

Члены Проектного комитета:

1.	Набатов Игорь Александрович	Глава Советского района
2.	Уланов Александр Иванович	Заместитель главы Советского района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
3.	Насактынов Олег Евгеньевич	Заместитель главы Советского района по экономическому развитию
4.	Носкова Людмила Ивановна	Заместитель главы Советского района по социальному развитию
5.	Назаров Владимир Владимирович	Начальник управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района, секретарь Проектного комитета Советского района

Приглашенные лица:

6.	Балашова Лариса Александровна	Заместитель начальника управления, начальник отдела инвестиций и реализации программ управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района
7.	Кириянов Игорь Георгиевич	Консультант отдела инвестиций и реализации программ управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района
8.	Сушицкий Юрий Михайлович	Директор Департамента муниципальной собственности администрации Советского района
9.	Шилин Сергей Владимирович	И.о. начальника производственно-технического отдела комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского района
10.	Цымерман Евгения Валерьевна	Председатель комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского района
11.	Яковлев Николай Сергеевич	Начальник управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор администрации Советского района
12.	Яковлева Ольга Дмитриевна	Главный специалист отдела инвестиций и реализации программ управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района

Повестка заседания:

1. О ходе работы в информационной системе управления проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти автономного округа.
2. Об исполнении поручений Проектного комитета Советского района.

Ход заседания:

1. **О ходе работы в информационной системе управления проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти автономного округа (далее - ИСУП).**

(Набатов И.А., Назаров В.В.)

Решение:

1.1. Принять информацию о текущей работе в ИСУП.

1.2. Сотрудникам администрации Советского района, ответственным за внедрение портфелей проектов основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации своевременно предоставлять в муниципальный проектный офис информацию по исполнению мероприятий и достижению показателей для размещения в ИСУП.

1.3. Сотрудникам администрации Советского района, ответственным за портфели проектов основанных на федеральных приоритетных проектах по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации своевременно предоставлять в муниципальный проектный офис информацию по исполнению мероприятий и достижению показателей для размещения в ИСУП.

1.4. Муниципальному проектному офису (Назаров В.В.) размещать подтверждающие документы по исполнению мероприятий и достижению показателей и другую запрашиваемую информацию в ИСУП, в установленные сроки.

2. Об исполнении поручений Проектного комитета Советского района

(Набатов И.А., Назаров В.В.)

Решение:

2.1. Принять информацию к сведению.

2.2. Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.2., 1.3., 3.2. заседания Проектного комитета Советского района от 1 декабря 2017 года № 12.

Глава Советского района,
Председатель Проектного комитета


И.А. Набатов

Начальник управления экономического развития
и инвестиций администрации Советского района,
Секретарь Проектного комитета


В.В. Назаров