

**ПРОТОКОЛ № 24**  
**заседания Проектного комитета Советского района**

г. Советский

27 сентября 2019 года, 15.00

**Состав участников:**

Члены Проектного комитета:

|    |                               |   |
|----|-------------------------------|---|
| 1. | Набатов Игорь Александро      | Глава Советского района   |
| 2. | Насактынов Олег Евгеньевич    | Заместитель главы Советского района по экономическому развитию                            |
| 3. | Черемных Наталья Владимировна | И.о. заместителя главы Советского района по социальному развитию                          |
| 4. | Уланов Александр Иванович     | Заместитель главы Советского района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу    |
| 5. | Назаров Владимир Владимирович | Начальник управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района |

Приглашенные лица:

|     |                                 |  |
|-----|---------------------------------|--|
| 6.  | Буренков Евгений Иванович       | Заместитель главы Советского района  |
| 7.  | Балашова Лариса Александровна   | Заместитель начальника управления, начальник отдела инвестиций и реализации программ управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района |
| 8.  | Богатова Светлана Георгиевна    | И.о. директора департамента муниципальной собственности администрации Советского района  |
| 9.  | Крутикова Оксана Владимировна   | И.о. начальника финансово-экономического управления администрации Советского района  |
| 10. | Маковский Вадим Яковлевич       | Начальник управления по организации деятельности администрации Советского района   |
| 11. | Сабанцев Евгений Викторович     | Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Советского района   |
| 12. | Скок Татьяна Петровна           | Начальник отдела муниципальной службы администрации Советского района  |
| 13. | Хисматуллин Владислав Винерович | Директор МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба Советского района"   |
| 14. | Юматова Светлана Валерьевна     | Директор департамента социального развития администрации Советского района   |
| 15. | Яковлева Ольга Дмитриевна       | Главный специалист отдела инвестиций и реализации программ управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района                           |

## **Повестка заседания:**

1. О рассмотрении проектной инициативы «Централизация функций по ведению кадрового делопроизводства в органах местного самоуправления Советского района».
2. О рассмотрении проектной инициативы «Создание единого центра управления рисками на объектах жизнеобеспечения населения на базе единой дежурно-диспетчерской службы Советского района».

## **Ход заседания:**

1. **О рассмотрении проектной инициативы «Централизация функций по ведению кадрового делопроизводства в органах местного самоуправления Советского района».**

(Набатов, Буренков, Черемных)

### **Решение:**

- 1.1. Принять проектную инициативу, утвердить запуск проекта.
- 1.2. Назначить куратором проекта Буренкова Евгения Ивановича – заместителя главы Советского района, руководителем проекта Скок Татьяну Петровну – начальника отдела муниципальной службы администрации Советского района.
- 1.3. Руководителю проекта (Скок Т.П.):
  - 1.3.1. подготовить паспорт проекта и представить его на рассмотрение в муниципальный проектный офис Советского района.  
Срок исполнения: до 15 октября 2019 года.
  - 1.3.2. подготовить календарный план проекта и представить его на рассмотрение в муниципальный проектный офис Советского района.  
Срок исполнения: до 12 ноября 2019 года.
- 1.4. Муниципальному проектному офису Советского района (Назаров В.В.):
  - 1.4.1. обеспечить рассмотрение и согласование паспорта проекта (совместно с руководителем проекта).  
Срок исполнения: до 23 октября 2019 года.
  - 1.4.2. обеспечить рассмотрение и согласование календарного плана проекта (совместно с руководителем проекта).  
Срок исполнения: до 20 ноября 2019 года.
- 1.5. Куратору проекта (Буренков Е.И.):
  - 1.5.1. утвердить паспорт проекта.  
Срок исполнения: до 25 октября 2019 года.
  - 1.5.2. утвердить календарный план проекта.  
Срок исполнения: до 22 ноября 2019 года.

2. **О рассмотрении проектной инициативы «Создание единого центра управления рисками на объектах жизнеобеспечения населения на базе единой дежурно-диспетчерской службы Советского района».**

(Набатов, Сабанцев, Буренков, Хисматуллин, Уланов)

### **Решение:**

- 2.1. Принять проектную инициативу, утвердить запуск проекта.

2.2. Назначить куратором проекта Уланова Александра Ивановича – заместителя главы Советского района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, руководителем проекта Сабанцева Евгения Викторовича – начальника отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Советского района.


2.3. Руководителю проекта (Сабанцев Е.В.):

2.3.1. создать рабочую группу проекта (с участием представителей служб жилищно – коммунального комплекса).

Срок исполнения: до 10 октября 2019 года.

2.3.2. на очередном заседании Проектного комитета Советского района предоставить информацию о ходе реализации проекта и готовности разработки паспорта проекта.

Глава Советского района



И.А. Набатов

Начальник управления экономического развития  
и инвестиций администрации Советского района,  
Секретарь Проектного комитета



В.В. Назаров