

ПРОТОКОЛ № 6
заседания Проектного комитета Советского района

г. Советский

17 апреля 2017 года, 16.00.

Состав участников:

Члены проектного комитета:

1.	Кулагин Александр Терентьевич	Первый заместитель главы Советского района.
2.	Уланов Александр Иванович	Заместитель главы Советского района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.
3.	Назаров Владимир Владимирович	Секретарь проектного комитета, и.о. начальника управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района.

Приглашенные лица:

4.	Балашова Лариса Александровна	Начальник отдела инвестиций и реализации программ управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района.
5.	Гандзюк Наталья Анатольевна	Начальник отдела по финансовой и экономической работе управления образования.
6.	Соболев Виктор Владимирович	Начальник службы по информационной политике администрации Советского района.
7.	Шкарина Ирина Юрьевна	Начальник отдела по жилищной политике администрации Советского района.
8.	Юматова Светлана Валерьевна	Директор Департамента социального развития администрации Советского района.
9.	Яковлева Ольга Дмитриевна	Главный специалист отдела инвестиций и реализации программ управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района.

Повестка заседания:

1. О ходе реализации проекта «Организация и проведение мероприятий, посвященных 50-летию со Дня образования Советского района».
2. О ходе реализации проекта «Строительство конно-спортивного комплекса в г. Советский».
3. О ходе реализации проекта «Строительство школы на 1100 мест в г. Советский».
4. О ходе реализации проекта «Вовлечение в инвестиционный процесс объектов незавершенного жилищного строительства в Советском районе».
5. О проведении обучающих семинаров на тему «Основы управления проектной деятельностью в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре».
6. Об исполнении поручений Проектного комитета Советского района.

Ход заседания:

1. О ходе реализации проекта «Организация и проведение мероприятий, посвященных 50-летию со Дня образования Советского района».

(Кулагин А.Т., Юматова С.В., Балашова Л.А.)

Решение:

1.1. Принять к сведению информацию о ходе реализации проекта.

1.2. Администратору проекта «Организация и проведение мероприятий, посвященных 50 - летию со Дня образования Советского района» (Ивашкиной С.В.) согласовать и ознакомить с паспортом проекта лиц, указанных в паспорте до 1 июня 2017 года.

1.3. Куратору проекта «Организация и проведение мероприятий, посвященных 50 - летию со Дня образования Советского района» (Кулагину А.Т.) утвердить паспорт проекта до 9 июня 2017года.

2. О ходе реализации проекта «Строительство конно – спортивного комплекса в г. Советский».

(Кулагин А.Т., Юматова С.В., Балашова Л.А.)

Решение:

2.1. Принять к сведению информацию о ходе реализации проекта.

2.2. Включить проект «Строительство конно - спортивного комплекса в г. Советский» в перечень предварительно одобренных проектов.

2.3. Руководителю проекта «Строительство конно – спортивного комплекса в г. Советский» (Носковой Л.И.):

2.3.1. Проработать вопрос определения источника финансирования проекта, информировать муниципальный проектный офис администрации Советского района о возможных источниках финансирования ежемесячно.

2.3.2. Рассмотреть иные варианты реализации данного проекта:

2.3.2.1. Приобретение производственного помещения по улице Трассовиков 4 для размещения конно-спортивной секции.

2.3.2.2. Размещение конно-спортивной секции в здании молочно – товарной фермы ООО «Малиновский».

3. О ходе реализации проекта «Строительство школы на 1100 мест в г. Советский».

(Кулагин А.Т., Гандзюк Н.А., Балашова Л.А.)

Решение:

3.1. Принять к сведению информацию о ходе реализации проекта.

3.2. Руководителю проекта «Строительство школы на 1100 мест в г. Советский» (Носковой Л.И.) предоставить паспорт проекта для его согласования в муниципальный проектный офис администрации Советского района до 1 июня 2017 года.

3.3. Куратору проекта «Строительство школы на 1100 мест в г. Советский» (Кулагину А.Т.) утвердить паспорт проекта до 9 июня 2017 года.

4. О ходе реализации проекта «Вовлечение в инвестиционный процесс объектов незавершенного жилищного строительства в Советском районе».

(Кулагин А.Т., Уланов А.И., Шкарина И.Ю., Балашова Л.А.)

Решение:

- 4.1. Принять к сведению информацию о ходе реализации проекта.
- 4.2. Руководителю проекта «Вовлечение в инвестиционный процесс объектов незавершенного жилищного строительства в Советском районе» (Уланову А.И.) предоставить паспорт проекта для его согласования в муниципальный проектный офис администрации Советского района до 9 июня 2017 года.
- 4.3. Куратору проекта «Вовлечение в инвестиционный процесс объектов незавершенного жилищного строительства в Советском районе» (Кулагину А.Т.) утвердить паспорт проекта до 16 июня 2017 года.

5. О проведении обучающих семинаров на тему «Основы управления проектной деятельностью в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».

Решение:

- 5.1. Принять информацию к сведению.
- 5.2. Руководителю муниципального проектного офиса администрации Советского района (Балашовой Л.А.) согласовать с председателем Проектного комитета, график посещения администраций поселений, входящих в состав Советского района с целью освещения проектной деятельности в Советском районе в срок до 10 мая 2017 года.
- 5.3. Руководителю муниципального проектного офиса администрации Советского района (Балашовой Л.А.) организовать посещение администраций поселений, входящих в состав Советского района с целью освещения проектной деятельности в Советском районе до 30 июня 2017 года.

6. Об исполнении поручений Проектного комитета Советского района.

Решение:

- 6.1. Принять информацию к сведению.
- 6.2. Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.2., 2.2., 4.2., 5.2 заседания Проектного комитета от 19.01.2017 № 3.

Заместитель председателя Проектного комитета,
Первый заместитель главы Советского района



А.Т. Кулагин